

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ และได้รายงานผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโกฏ โลมบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

# สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2-4
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5-7
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8
<b>ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล</b>	
- สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2565)	9
- โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	10-18
- ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	19-23
- แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
- การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	24-26
- ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนแดงเป็นหน่วยดำเนินการ	27-51
- ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าครุภัณฑ์)	52
<b>ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	53
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	54
<b>ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ</b>	
- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	56
- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	59

## ส่วนที่ 1 บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลโนนแดง

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล โนนแดงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## 1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการฯ เลือกรกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยการรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### 3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



## ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลโนนแดงทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

## 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของการติดตามและประเมินผล แผน

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลิตภัณฑ์) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

## 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## 3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดโดยการใช้แบบสอบถาม

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลโนนแดง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลโนนแดง

## ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

### 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

#### 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2565)

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครักษ์ส่วนท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครักษ์ส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้

#### วิสัยทัศน์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลโนนแดง

“เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี”

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลโนนแดง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

#### เป้าประสงค์

1. ระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐานและเพียงพอ
2. ประชาชนมีรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาวะแวดล้อมที่ดี
5. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุข โภค สาธารณูปการ</b>												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	19	5,946,000	18	8,121,000	36	13,433,000	16	3,934,000	16	5,931,000	105	37,365,200
1.2 แผนงานการเกษตร	2	323,000	-	-	-	-	1	200,000	-	-	3	523,000
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน	1	300,000	-	-	4	350,000	1	100,000	2	250,000	8	1,150,000
1.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	1	200,000	-	-	-	-	-	-	1	520,000	2	720,000
<b>รวม</b>	<b>23</b>	<b>6,769,000</b>	<b>18</b>	<b>8,121,000</b>	<b>40</b>	<b>13,783,000</b>	<b>18</b>	<b>4,234,000</b>	<b>19</b>	<b>6,701,000</b>	<b>118</b>	<b>39,758,200</b>
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน</b>												
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	7	1,187,000	7	900,000	5	1,430,000	4	964,000	3	590,000	26	5,071,000
2.2 แผนงานการเกษตร					1	100,000	1	100,000	1	100,000	3	300,000
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>1,187,000</b>	<b>7</b>	<b>900,000</b>	<b>6</b>	<b>1,530,000</b>	<b>5</b>	<b>1,064,000</b>	<b>4</b>	<b>690,000</b>	<b>29</b>	<b>5,371,000</b>

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ</b>												
3.1 แผนงานสาธารณสุข	5	286,000	5	286,000	5	286,000	5	286,000	5	286,000	25	1,430,000
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	150,000	8	150,000	9	170,000	9	170,000	9	170,000	43	810,000
3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	140,000	4	170,000	5	270,000	4	170,000	4	170,000	20	820,000
3.4 แผนงานการศึกษา	6	1,977,000	7	2,033,500	7	2,033,500	7	2,033,500	7	2,033,500	34	10,111,000
3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	6	160,000	6	160,000	7	180,000	7	180,000	7	180,000	33	860,000
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	1	20,000	5	100,000
3.7 งบกลาง	5	11,429,800	5	11,429,800	4	11,399,800	4	11,399,800	4	11,399,800	22	57,059,000
<b>รวม</b>	<b>34</b>	<b>14,162,800</b>	<b>36</b>	<b>14,249,300</b>	<b>38</b>	<b>14,359,300</b>	<b>37</b>	<b>14,259,300</b>	<b>37</b>	<b>14,259,300</b>	<b>182</b>	<b>71,190,000</b>
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนานุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีแกวล้อม</b>												
4.1 แผนงานการเกษตร	1	50,000	1	50,000	1	40,000	1	40,000	1	40,000	5	220,000
4.2 แผนงานสาธารณสุข	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>150,000</b>	<b>2</b>	<b>150,000</b>	<b>2</b>	<b>140,000</b>	<b>2</b>	<b>140,000</b>	<b>2</b>	<b>140,000</b>	<b>10</b>	<b>720,000</b>

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	560,000	5	124,000	5	1,455,000	5	305,00	3	305,000	20	3,865,000
รวม	4	560,000	5	124,000	5	1,455,000	5	305,000	3	305,000	20	3,865,000
รวมทั้งสิ้น	70	22,828,800	68	23,544,300	91	31,267,300	70	20,002,300	65	22,095,300	359	120,904,200



โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	1	400,000	-	-	-	-	1	400,000
1.2 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	2	230,000	-	-	-	-	2	230,000
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	2	592,000	-	-	-	-	2	592,000
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	1	120,000	-	-	-	-	1	120,000
<b>รวม</b>	-	-	-	-	<b>6</b>	<b>1,342,000</b>	-	-	-	-	<b>6</b>	<b>1,342,000</b>
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนากการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน												
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	2	412,000	-	-	-	-	2	412,000
<b>รวม</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>412,000</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>412,000</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>8</b>	<b>1,754,000</b>	-	-	-	-	<b>8</b>	<b>412,000</b>

โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	1	180,000	-	-	1	180,000	1	180,000
รวม	-	-	-	-	1	180,000	-	-	1	180,000	1	180,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1	180,000	-	-	1	180,000	1	180,000

โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ</b>												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	-	-	-	-	3	725,000	3	1,420,000	-	20,000	6	2,145,000
1.2 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	2	440,000	1	20,000	3	460,000
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	1	136,000	1	63,000	-	-	2	199,000
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>860,000</b>	<b>6</b>	<b>1,923,000</b>	<b>1</b>	<b>20,000</b>	<b>11</b>	<b>2,804,000</b>
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ</b>												
3.1 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	1	10,000	1	10,000	2	20,000
3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	4	330,000	4	330,000	8	660,000
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>340,000</b>	<b>5</b>	<b>340,000</b>	<b>10</b>	<b>680,000</b>
<b>5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล</b>												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	5	990,000	5	940,000	10	1,930,000
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>990,000</b>	<b>5</b>	<b>940,000</b>	<b>10</b>	<b>1,930,000</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>860,000</b>	<b>16</b>	<b>3,253,000</b>	<b>8</b>	<b>1,300,000</b>	<b>31</b>	<b>5,414,000</b>

โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	10	8,784,000	3	1,700,000	13	10,484,000
1.2 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	1	8,000	-	-	1	8,000
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	<b>11</b>	<b>8,792,000</b>	3	1,700,000	14	10,492,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน												
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	7	2,320,000	1	500,000	8	2,820,000
2.2 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	1	63,000	-	-	1	63,000
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	<b>8</b>	<b>2,383,000</b>	1	500,000	9	2,883,000
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม												
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	1	290,000	-	-	1	290,000
<b>รวม</b>							1	290,000			1	290,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>							20	11,457,000	4	2,200,000	24	13,665,000

โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากอง เกษตรเศรษฐกิจชุมชน 2.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	-	-	-	-	-	-	2	231,000	-	-	2	231,000
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	2	231,000	-	-	2	231,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	2	231,000	-	-	2	231,000

โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ 1.2 การโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1,365,000	9	1,365,000
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1,365,000	9	1,365,000

โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ												
3.1 แผนงานสาธารณสุข									1	500,000	1	500,000
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์									1	20,000	1	20,000
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									1	5,000	1	5,000
<b>รวม</b>									3	525,000	3	525,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
4.1 แผนงานการเกษตร									1	20,000	1	20,000
<b>รวม</b>									1	20,000	1	20,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>									13	1,910,000	13	1,910,000

สรุปการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะ พ.ศ.2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	67	20,002,300
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3	16	3,253,000
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4	5	451,000
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5	2	231,000
<b>รวม</b>	<b>90</b>	<b>23,937,300</b>

### 1.3 ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวนโครงการ								
	ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนา พัฒนาท้องถิ่น	บรรจุ ในข้อบัญญัติ	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	จ่ายขาด เงินสะสม	รวมจำนวน โครงการทั้งหมด	จำนวน โครงการ ที่มีการยกเลิก	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจริง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ จริงทั้งสิ้น
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุข โภค สารอาหาร	28	12	-	5	17	-	1	15	1
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเกษตร เศรษฐกิจชุมชน	7	4	2	1	7	-	2	5	-
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ	42	38	-	-	38	-	17	-	21
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและรักษา สิ่งแวดล้อม	3	1	-	1	2	-	-	1	1
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล	10	10	-	-	10	-	1	6	4
รวม	90	65	2	7	74	-	21	27	24



สรุปผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ผลการนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่นำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี 2564

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	จำนวนโครงการที่นำไปตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ 2564	คิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการ ที่นำไปตั้งในข้อบัญญัติฯ 64
90 โครงการ	65	72.22

2. ผลสำเร็จของจำนวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้นำไปตั้งในข้อบัญญัติฯ 2564 และได้ดำเนินการ

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	จำนวนโครงการที่นำไปตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ 2564 และได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ
90 โครงการ	43	47.77

3. ผลการนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่นำไปดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ 64  
การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนเพิ่มเป็นรายการใหม่

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	โครงการในข้อบัญญัติ 64 การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนเพิ่มเป็นรายการใหม่	ร้อยละของจำนวน โครงการที่ดำเนินการทั้งหมด ในปีงบประมาณ 2564
90 โครงการ	56	62.22

#### 1.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564

ยุทธศาสตร์	งบตามแผนฯ	เบิกงบตาม ข้อบัญญัติ (จำนวนเงิน)	เงินสะสม (จำนวนเงิน)	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	รวม	คิดเป็น ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ	6,608,000	อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	555,000	-	555,000	8.39
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเกษตร เศรษฐกิจชุมชน	1,295,000	อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	7,800	144,000	151,800	11.72
3 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านคนและสังคม ที่มีคุณภาพ	14,779,300	13,543,129.56	-	-	13,543,129.56	91.63
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ รักษาสิ่งแวดล้อม	430,000	1,550	289,000	-	290,550	67.56
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล	20,992,300	80,638	-	-	80,638	0.38
<b>รวม</b>	<b>44,104,600</b>	<b>1,362,5317.56</b>	<b>851,800</b>	<b>144,000</b>	<b>14,621,118</b>	<b>33.15</b>

#### 1.5 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 75-012 สายบ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 ถึงบ้าน เขว้า ตำบลโนนแดง	/	/	-	1,230,000	992,000
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ปูทับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 75-004 สายถนนสายกลางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 2	/	/	-	1,300,000	938,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-001 สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านซับช่องแมว ตำบลโนนแดง		/	-	9,750,000	6,910,000
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.75-002 สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ถึง บ้านห้วยยาง ตำบลโนนแดง		/	-	9,750,000	6,920,000

## 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

### 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

#### 2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขภาค สาธารณูปการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคมนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤตมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

### 2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

1) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี และควบคู่ไปกับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานวิถีพอเพียง เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยกำหนดโครงการเฉพาะปี พ.ศ.2564 จำนวน.....28.....โครงการ และพบว่าจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงในปี พ.ศ.2564 จำนวน.....17.....โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ.....60.71....ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน โดยกำหนดโครงการเฉพาะปี พ.ศ.2564 จำนวน.....7.....โครงการ และพบว่าจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงในปี พ.ศ.2564 จำนวน...5....โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ... 71.42....ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยกำหนดโครงการเฉพาะปี พ.ศ.2563 จำนวน.....42.....โครงการ และพบว่าจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงในปี พ.ศ.2564 จำนวน.....21....โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดโครงการเฉพาะปี พ.ศ.2563 จำนวน.....3.....โครงการ และพบว่าจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงในปี พ.ศ.2563 จำนวน.....2.....โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ.....66.66.....ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดโครงการเฉพาะปี พ.ศ.2563 จำนวน.....10.....โครงการ และพบว่าจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริงในปี พ.ศ.2563 จำนวน.....3.....โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ.....30.00.....ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

### 2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### 1) วิสัยทัศน์

ประเด็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง มุ่งให้ประชาชนมีความสุขความน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี และควบคู่ไปกับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานวิถีพอเพียง ซึ่งรวมไปถึงการมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครบถ้วน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

#### 2) ยุทธศาสตร์

ในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้จากการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในตำบลโนนแดง ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในเชิงรุก ดังนั้น ในการกำหนดยุทธศาสตร์ของ อบต. จึงสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และต้องดำเนินการจริงในท้องถิ่น

#### 3) ตัวชี้วัด

ในการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ได้กำหนดไว้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ และโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในท้องถิ่น

2.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงเป็นหน่วยดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุข โภค สารธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบปิด สายบ้านนางวาสนา ป้องขันธุ์ ถึงบ้านนางสวย แซ่มซ้อย หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ	1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร 2. วางระบายน้ำพร้อมฝาบปิด ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 44.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม ติดป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม ประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	143,000	142,000	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากโรงสีชุมชน ถึง ถนนชลประทานซีบน หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคาอบต.โนนแดง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 49 ข้อที่ 4	350,000	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ได้ทำสัญญา)
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกเขาวง ถึง ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 7 บ้านซำช่องแมว	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)	355,000	354,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนางศรีบุญญา แซ่ลี ถึง บ้านนางฉวี บุญเต็ม หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 143.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 70 ข้อที่ 69	149,000	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ได้ทำสัญญา)



ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนางหนู ลิตร นนท์วิภาทษ์ ถึง บ้านแม่ทัพ ชัยทนม หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมงเหนือ	ยาวรวม 287.00 เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80*0.80 ยาว 9.00 เมตร 2. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 100.00 เมตร 3. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 178.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	474,000	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ได้ทำสัญญา)
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายบ้านนายวัช สมัตชัย ถึงบ้านนายสุนทร ชาญสุทศรี หมู่ที่ 6 บ้านหนองบ่อ	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 92.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 70 ข้อที่ 68 ตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)	226,000	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ได้ทำสัญญา)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด สายบ้านนายสมหมาย ประชาวงษ์ ถึง บ้านนายตาจันทร์พรม หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 236.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)	368,000	367,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด สายบ้านนายสุตา ถึง บ้านนายประพันธ์ บุญทา หมู่ที่ 2 บ้านโนนแดง	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 208.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)	322,000	319,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพฑูรย์ นันทะพล ถึง สามแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ	1) ขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร 2) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาวรวม 12 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ 3) ลอกดินตะกอนในร่องระบายน้ำ (ขนทิ้ง) ยาว 340 เมตร 4) ฝापิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1.00 เมตร (เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ หนา 4 มม.) จำนวน 16 ฝापิด 5) ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	100,000	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ได้ทำสัญญา)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
10	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านนางสมจิตร ถึง บ้านนายแมน ข้าเขว้า หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 94 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	128,000	-	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่ได้ทำสัญญา)
รวม 10 โครงการ ดำเนินการ 10 โครงการ			2,615,000	1,182,000		

## 1.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการคลองสายน้ำใส คนไทยมีสุข	กิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำ กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	20,000	11,393	สำนักปลัด	
รวม 1 โครงการ ดำเนินการ 1 โครงการ			20,000	11,393		

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการปรับพื้นที่สนาม หน้าที่ทำการ อบต.โนนแดง	1. ทำการปรับพื้นที่ A กว้าง 50.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือพื้นที่ต้องปรับไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 2. ทำการปรับพื้นที่ B กว้าง 50.00 เมตร ยาว 85 เมตร หรือพื้นที่ต้องปรับไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร 3. ทำการปรับพื้นที่ C กว้าง 40.00 เมตร ยาว 54.00 เมตรหรือพื้นที่ต้องปรับไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตารางเมตร 4. ทำการปรับพื้นที่ D กว้าง 100.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หรือพื้นที่ต้องปรับไม่น้อยกว่า 5,900.00 ตารางเมตร	63,000	-	กองช่าง	โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่โครงการ ติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ อบต.โนนแดง (ยังไม่ได้ทำสัญญา)
จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการ - โครงการ			63,000	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากษัตริ เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายเวิน ถึงโสกปลากั้ง หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 270.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)	48,000	-	กองช่าง	<u>ไม่ได้ดำเนินการ</u> โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่จัดซื้อ ชุดเครื่องเสียง อบต.โนนแดง
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายมูลนิธิชัยพัฒนา ถึงโคกประดู่ ถึง โสกผักหวาน หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสาเถ้า	ช่วงที่ 1) 1. ถนนดินถนนขนาด กว้าง 4.50 เมตรยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อย กว่า 2,025.00 ลูกบาศก์เมตร 2. ลูกรังถนน กว้าง 4.50 เมตรยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 405.00 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2) 1. ถนนดิน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,670 เมตรหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2,724 ลูกบาศก์เมตร	427,000	426,000	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
		2. ลงลูกรังถนน กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,670 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,002 ลูกบาศก์เมตร และติดป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตาม ประมาณการราคา อบต.โนนแดง)				
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านหนอง แวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติด ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียด ตามประมาณการราคา อบต.โนนแดง)	149,000	148,000	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังสายโรงเรียนบ้านโนนเสาเล้า ถึง ลำห้วยปากขาด หมู่ที่ 3 บ้าน โนนเสาเล้า	-	81,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่ โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังสายโสก ผักหวาน-หนองหัว หล่อน
รวม 4 โครงการ ดำเนินการ 2 โครงการ			705,000	574,000		

จ่ายขาดเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำและลานคอนกรีตเสริม เหล็ก (หลังวัดกลางโนนแดง) หมู่ที่ 1 บ้านโนนแดง	1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร 2.บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก 3. ลานคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดพื้นที่ 30.80 ตร.ม. หน้า 0.15 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 15.782467 , 101.896626 พิกัดจุดสิ้นสุด 15.782492 , 101.896850 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 1 ข้อ 1)	61,000	60,000	กองช่าง	อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2564 วันที่ 26 มี.ค.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
2	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางสาวปราณี พิมพ์ สวัสดิ์ ถึงบ้านนางวงเดือน พายุพัด บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมติด	138,000	137,000	กองช่าง	อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางคำกาย-ที่ดิน นายหมื่นชนะวงษ์ผ่อง บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8	ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวรวม 50.00 เมตร พร้อมฝาราง คอนกรีตเสริมเหล็ก พิกัดจุดเริ่มต้น 15.786838,101.895 พิกัดจุดสิ้นสุด 15.787207,101.895 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 3 ข้อ 4)	72,000	71,000	กองช่าง	อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2564 วันที่ 26 มี.ค.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
4	โครงการติดตั้งบานฝาท่อรับน้ำ ทางเดียว หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล	ติดตั้งบานฝาท่อรับน้ำทางเดียว ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 150,000 บาท	150,000	150,000	กองช่าง	อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 (ยังไม่ได้ทำสัญญา)
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาราง คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ นางแสงจันทร์ กุลธรรมโม บ้านเจริญผล หมู่ที่ 4	ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวรวม 72.00 เมตร พร้อมฝาราง คอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 15.779077,101.900 จุดสิ้นสุด 15.778675,101.901 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 2 ข้อ 3)	138,000	137,000	กองช่าง	อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
รวม 5 โครงการ ดำเนินการ 5 โครงการ			559,000	555,000		



จ่ายขาดเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการขุดลอกห้วยยางแล้ว บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2	ขนาดปากกว้าง 7.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาวรวม 105 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 315 ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดินให้ เรียบร้อย พิกัดจุดเริ่มต้น 15.788387,101.921026 พิกัดจุดสิ้นสุด 15.788394,101.92177 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 7 ข้อ 1)	8,000	7,800	กองช่าง	อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการ ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2564 วันที่ 26 มี.ค.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
รวม 1 โครงการ ดำเนินการ 1 โครงการ			8,000	7,800		

จ่ายขาดเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนานุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ	ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาว รวม 77.00 เมตร พร้อมประตูรั้วกว้าง 8.00 เมตร สูง 1.80 เมตร (ขนาดบานประตู 4.00 x 1.80 เมตร จำนวน 2 บานต่อชุด) ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 17 ข้อ 1)	290,000	289,000	กองช่าง	อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2564 วันที่ 26 มี.ค.2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
รวม 1 โครงการ ดำเนินการ 1 โครงการ			290,000	289,000		

## โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

### ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายโสกผักหวาน-หนองหัวหล่อน บ้านโนนเสาแก้ว หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,272 ลบ.ม. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 1 ข้อที่ 1	81,000	-	กองช่าง	อนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในคราวการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วัน จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2564 (ยังไม่ได้ทำสัญญา)
2	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ อบต. โนนแดง	1. แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 340 วัตต์ จำนวน 6 แผง พร้อมติดตั้งและ อุปกรณ์ครบชุด 2. เครื่องสูบน้ำใช้กับระบบโซลาร์เซลล์ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมติดตั้งและ อุปกรณ์ครบชุด 3. ชุดวางท่อพีวีซี ขนาด 2” แบบบานปลาย (มอก.ชั้น8.5) จำนวน 53 ท่อน พร้อมเชื่อมต่อ ประสานท่อกับระบบสูบน้ำและวาล์ว น้ำ จำนวน 4 จุด)	63,000	-	กองช่าง	อนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในคราวการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 (ยังไม่ได้ทำสัญญา)
รวม 2 โครงการ ดำเนินการ 2 โครงการ			144,000	-		

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

#### 3.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (FR)	-	20,000	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-	6,000	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	- จ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นยุง - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำดื่ม - ค่าป้าย	100,000	75,728.00	สำนักงานปลัด	
4	โครงการ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - ค่าป้าย - ค่าน้ำดื่ม	30,000	23,088	สำนักงานปลัด	

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
5	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 9 หมู่บ้าน	180,000	180,000	สำนักงานปลัด	
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ			336,000	278,816		

### 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4	20,000	2,088	สำนักงานปลัด	
2	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน	-	30,000	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนตลาดประชา รัฐตำบลโนนแดง		20,000		สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ดำเนินการจำนวน 1 โครงการ			70,000	2,088		

### 3.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ เช่น ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ จำนวน 50 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน	220,500	176,980.00	สำนักงานปลัด	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนวัสดุสื่อการเรียนการสอนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ จำนวน 50 คนๆละ 1,700 บาท	76,500	40,700.00	สำนักงานปลัด	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ จำนวน 50 คนๆละ 300 บาท	13,500	5,015.00	สำนักงานปลัด	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ จำนวน 50 คนๆละ 200 บาท	9,000	3,315	สำนักงานปลัด	

### 3.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	"เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ จำนวน 50 คนๆละ 200 บาท	9,000	3,315	สำนักงานปลัด	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ จำนวน 50 คนๆละ 430 บาท	19,350	7,225	สำนักงานปลัด	
9	ค่าอาหารเสริม (นม)	อาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโนนแดงและสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 1.ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโนนแดง จำนวน 258 คน รัฐอุดหนุนคนละ 7.37บาท จำนวน 260 วัน 2.ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ อบต.โนนแดง จำนวน 50 คน รัฐอุดหนุนคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน	599,794.00	471,608.56	สำนักงานปลัด	
10	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลโนนแดง	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโนนแดงจำนวน 245 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน	1,000,000	1,094,280	สำนักงานปลัด	
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ดำเนินการจำนวน 10 โครงการ			1,967,644	1,802,438.56		



### 3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติดตำบลโนนแดง	-	30,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับ อำเภอ เพื่อสร้างความปรองดอง	-	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือวัน ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564	-	50,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการงานเจ้าพ่อบ้านเขว้า ปี 2564	-	30,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ดำเนินการ - โครงการ			150,000	-		

### 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลโนนแดง	-	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลโนนแดง	-	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป	-	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ผู้สูงอายุ	-	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	-	10,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ดำเนินการ - โครงการ			80,000	-		

### 3.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	-	20,000	6,225	สำนักงานปลัด	
2	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	-	150,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน องค์กร บริหาร ส่วนตำบลโนนแดง	-	100,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อปพร. องค์กร บริหารส่วนตำบลโนนแดง	10,000	9,900	-	
5	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ	-	5,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ดำเนินการ 2 โครงการ			285,000	16,125		

### 3.7 งบกลาง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจำนวน 1,005 คน คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน	7,948,200	7,163,000	สำนักงานปลัด	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 395 คน ใน อัตราคนละ 800 บาท/เดือน	3,571,200	3,307,000	สำนักงานปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ คน ละ 500 บาท/เดือน คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน	30,000	11,000.00	สำนักงานปลัด	
4	สมทบทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนแดง (สปสช.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลโนนแดง	85,000	85,000	สำนักงานปลัด	
5	สำรองจ่าย		298,755	467,159	สำนักงานปลัด, กอง ช่าง	
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ดำเนินการ 5 โครงการ			12,013,755	11,443,662		

#### 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีเขียว

##### 4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สีเขียว	ดำเนินโครงการปลูกแฝกตามพระราชดำริ	20,000	1,550	สำนักงานปลัด	
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ ดำเนินการ 1 โครงการ			20,000	1,550		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
1	โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.โนนแดง	-	500,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ	-	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	ดำเนินโครงการโดยจัดซื้อถังขยะเปลี่ยน ถังขยะของประชาชนที่ชำรุด	100,000	39,350.00	สำนักปลัด	
4	โครงการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ อื่น เพื่อบริการประชาชน	-	150,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา สถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM 2.5	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM 2.5	20,000	6,288	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
6	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล	-	200,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการศูนย์ช่วยเหลือทาง กฎหมายและ ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชุมชน	-	20,000	1,800	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและ ประชาชน อบต.โนนแดง	-	20,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	-	80,000	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
10	สนับสนุนโครงการบริหารของสถานที่ กลางปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ของ อปท.	-	35,000	35,000	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ดำเนินการ 4 โครงการ			1,145,000	82,438		

2.2.3 ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หมวดค่าครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	รายการ	ประมาณการ รายจ่าย	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	คิดเป็นอัตรา ร้อยละ
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>							
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000			29,500	500	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		30,000.00		29,500	500	
3	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	22,000			22,000	-	
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>							
1	โต๊ะหมู่บูชา	7,500			7,500	-	
2	โต๊ะหมู่บูชา	4,900			4,900	-	
3	โต๊ะทำงาน	4900			4900	-	
4	โต๊ะทำงาน	4900			4900	-	
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>							
1	ชุดเครื่องเสียง	-	69,000		69,000	-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		74,200	99,000		172,200	1,000	



### ส่วนที่ 3

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียด ดังนี้

##### 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้ดำเนินการติดตามไว้ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	15	75.00
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	15	12	80.00
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	55	84.61
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง	(10)	(9)	90.00
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(9)	90.00
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(9)	90.00
	3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(5)	100
	3.5 กลยุทธ์	(5)	(4)	80.00
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4)	80.00
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	(4)	80.00
	3.8 แผนงาน	(5)	(3)	60.00
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4)	80.00
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	(5)	(4)	80.00
	รวมคะแนน	100	82	82.00

1) คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 82 คิดเป็นร้อยละ 82.00

2) พบว่าประเด็น วิสัยทัศน์ ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของประเด็นนี้ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากว่าวิสัยทัศน์ของอบต.โนนแดง สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์

3) พบว่า ประเด็น แผนงาน ได้คะแนนต่ำสุด 3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของคะแนนประเด็นนี้ ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากว่า แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน ไม่ชัดเจน

## 1.2 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นดังนี้

### สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.43	<u>94.3</u>
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.57	<u>95.7</u>
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.57	<u>95.7</u>
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.14	<u>91.4</u>
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	55.02	<u>92.0</u>
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.88)	97.6
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.86)	97.2
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4.42)	88.4
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(4.86)	97.2
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(4.86)	85.5
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(4.29)	85.8
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.86)	97.2
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	(5)	(4.14)	82.8
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	(4.14)	82.8
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(4.57)	91.4
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.57)	91.4
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(4.57)	91.4
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>92.73</b>	<b>92.73</b>

1) คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน คะแนนที่ได้ 92.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.73

2) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 95.7 ของประเด็นนี้ ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง มีการประเมินเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน


3) พบว่า ประเด็นแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนต่ำสุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.4 ของคะแนนประเด็นนี้ ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากว่า โครงการพัฒนายังไม่มีการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ติดต่อกัน และการดำเนินโครงการต่าง ๆ ยังไม่สอดคล้องกับแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหลักประชารัฐ ได้เท่าที่ควร

## ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

### 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม


#### ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุข โภค สุขการ การพบปะ พบว่า ในการดำเนินโครงการรายโครงการมีการดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ และเมื่อมองในภาพรวมทั้งยุทธศาสตร์ พบว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมีการดำเนินการได้น้อย เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งแสดงรายละเอียดตามรูปภาพกราฟ ดังนี้




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ได้ตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 28 โครงการ และมีการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรม เศรษฐกิจชุมชน พบว่ามีการดำเนินการรายโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่มองในภาพรวมทั้งยุทธศาสตร์ พบว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ และมีการดำเนินโครงการล่าช้า




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ได้ตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 7 โครงการ และมีการอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.42

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ พบว่ามีการดำเนินการรายโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเมื่อมองในภาพรวมทั้งยุทธศาสตร์ พบว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้เกิดโรคระบาดไวรัส โควิด 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้




จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ได้ตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 42 โครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม พบว่ามี การดำเนินการรายโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อมองในภาพรวมทั้งยุทธศาสตร์ พบว่าประสบความสำเร็จ มากที่สุดเนื่องจากว่ามีผลการดำเนินการได้เท่ากับ โครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น



จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ได้ตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ และมีการ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล พบว่ามีผลการดำเนินการรายโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเมื่อมองในภาพรวมทั้งยุทธศาสตร์ พบว่าประสบความสำเร็จ เท่าที่ควร เนื่องจากว่ามีผลการดำเนินการใกล้เคียงกับโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้



จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ได้ตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10 โครงการ และมีการ ดำเนินการได้จริง 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ

## 2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1. โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการ ดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

2. การกำหนดแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ โดยส่วนรวมเป็นสำคัญ

3. การบรรจุแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อม ด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ